

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH REALIZOWANYCH Z NADWYŻKI BILANSOWEJ - CFR (Uchwała Rady Nadzorczej nr16/2013) - ADM Michałkowice				
	A	B	F	G
wiersz	Lp	Adres	Zakres robót	Planowana wart. robót
1.				
2.	1	Pl. Bohaterów Września	HYDROFORY - kompleksowy remont ( zbiorniki,baseny,instalacja zasilająca wodę )	wykonano
3.		1,2,3,4,5,6,7,8	kanal c.o. -wymiana wraz z opomiarowaniem lokali użytkowych (1 i 2)	wykonano
4.			romont balkonów 20szt	wykonano
5.			awaryjna naprawa balustrady nr2/19	zlecono
6.			wymiana drzwi wejściowych nr 2	wykonano
7.	2	Budryka 6 i 8	wymiana pionów gazowych ze skręcanych na spawane w mieszkaniach nr 6, 8- kontynuacja	wykonano
8.			uszczelnienie spoin płyt elewacyjnych	wykonano
9.			montaż lamp z czujnikami ruchu - kontynuacja	wykonano
10.			wymiana oświetlenia zewnętrznego - kontynuacja	wykonano
11.	3	Budryka 10	uszczelnienie spoin płyt elewacyjnych	wykonano
12.			malowanie okien stalowych na 3-ch klatkach	wykonano
13.			kontynuacja wymiany stolarki okiennej	wykonano
14.			wymiana obróbek blacharskich ogniomuru	zlecono
15.			kontynuacja wykonania miejsc postojowych	wykonano
16.			malowanie klatki schodowa III kl	zlecono
17.	4	Stawowa 3, 3a	awaryjna naprawa balkonów	wykonano
18.			awaryjna wymiana instalacji gazowej nr3a/12, 3a/20	wykonano
19.	5	Stawowa	wymiana okien na klatkach schodowych – kontynuacja	wykonano
20.			częściowe dofinansowanie do placu zabaw	w trakcie
21.		12,13,15,17,19,21	wykanie zjazdu do wózków nr 17b	wykonano
22.			remont balkonów 12 a,b,c- kontynuacja	wykonano
23.			izolacja termiczna wejść do klatek sch. (4-klatki)	wykonano

24.	6	<b>Bytomska 1,2,3,4, 5,8,9,10,13,14, 15,16,17, 23,24,25,26,27,28,31,32</b>	montaż lampy zewnętrznej nr 1	wykonano
25.			kontynuacja konserwacji więzy dachowej nr 5,5a	wykonano
26.			remont schodów (podestów)nr 5,5a	wykonano
27.			remont werandy nr5	wykonano
28.			kontynuacja wymiany stolarki okiennej	wykonano
29.			wymiana przewodów zerowych	wykonano
30.			wymiana instalacji elektrycznej nr 16	wykonano
31.			kontynuacja wymiany przyłącza kanalizacyjnego nr 14	wykonano
32.			utwardzenie podwórza-zakup materiału	wykonano
33.			uszczelnienie komina nr 15/1	wykonano
34.			kontynuacja wymiany stolarki drzwiowej nr1,5	zlecono
35.			montaż obróbek blacharskich na cokole nr3a,5a,25,28a	wykonano
36.	7	<b>Bytomska 6,7,18,20,21,29,30 Żeromskiego 26 i 28</b>	awaryjny remont instalacji elektrycznej nr26	wykonano
37.			awaryjny remont instalacji elektrycznej nr 28	wykonano
38.			dofinansowanie do malowania klatek schodowych nr 26 i nr 28	wykonano
39.			wymiana poziomu c.o nr 21	wykonano
40.			naprawa dachów według potrzeb	wykonano
41.			montaż uchwytów przewodów instalacji odgromowej nr18-21	wykonano
42.			wymiana instalacji elektrycznej nr 21,21a,21b- kontynuacja	wykonano
43.			częściowe dofinansowanie do placu zabaw	w trakcie
44.	8	<b>Bytomska 33</b>	wykonanie zabezpieczenia naświetla	wykonano
45.			wymiana drzwi wejściowych – 1szt.	wykonano
46.			dopłata do izolacji termicznej ścian	wykonano
47.			wymiana okienek piwnicznych 2szt.	wykonano
48.	9	<b>Bytomska</b>	malowanie klatki schodowej nr 37	wykonano
49.		<b>34,35,36,37,38,</b>	kontynuacja remontu gzymsów nr 36,37	wykonano
50.			remont ław kominowych	wykonano

51.	10	Bytomska 40	rozliczenie malowania klatki schodowej	wykonano
52.			remont głowic kominowych	wykonano
53.			awaryjna wymiana instalacji gazowej	wykonano
54.	11	Wojciecha 2,4	kontynuacja wymiana stolarki okiennej nr 24,25,2a,2,4	wykonano
55.		Ks. Brandysa 24,25	konwymiana wymiany stolarki drzwiowej nr 2,nr4	wykonano
56.			naprawa podłogi strychu nr24	zlecono
57.			wykonanie odwodnienia wód opadowych podwórza	wykonano
58.			dopłata do wykonania izolacji przeciwwilgociowej w 2014r	wykonano
59.	12	Krakowska 1	uszczelnienie obróbek mansard nr1/15	wykonano
60.			kontynuacja remontu kominów ( 1 )	wykonano
61.	13	Krakowska 2 Kościelna 22	wymiana stolarki okiennej	wykonano
62.				
63.	14	Kościelna 14,14a	montaż obróbek blacharskich na cokołach - kontynuacja	wykonano
64.			wymiana okienek piwnicznych	wykonano
65.	15	Pocztowa 2,4,4a,4b	kontynuacja remontu głowic i raw kominowych 10 nr 4 wraz z uzupełnieniem prótkow śniegowych	zlecono
66.		Kościelna 10	wymiana stolarki drzwiowej 4a,4b	wykonano
67.			wymiana okien na klatce schodowej (4,4a,4b)	wykonano
68.	16	Pocztowa 5,5a,7	kontynuacja wymiany stolarki okiennej nr5,5a,7 wraz z okienkami strychowymi	wykonano
69.			montaż obróbek blacharskich na gzymsach	wykonano
70.			malowanie klatki schodowej wraz z naprawą tynków nr5a	wykonano
71.	17	Pocztowa 6,6a	wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem oraz montaż płotków śniegowych - kontynuacja	wykonano
72.	18	Oświęcimska 2	dopłata do remontu tarasu w 2014r	decyzja PINB do 30.06.2014
73.			awaryjna wymiana pionu zw	wykonano
74.	19	M.Dąbrowskiej 12a,b,c	kontynuacja remontu balkonów wraz z wymianą balustrad balkonowych	wykonano
75.	20	Maciejkowicka 2,4,6	olicznikowanie pionów zimnej wody	wykonano
76.		Kościelna 3	remont dachu wraz z obróbką blacharską, płotkami i rynnami -2,4,6 oraz nr3	wykonano
77.			awaryjna wymiana zasilania mieszkania nr3/1a	wykonano
78.			montaż lamp z czujnikami ruchu nr 2,4,6 nr 3 oraz naprawą instalacji elektrycznej	wykonano
79.	21	Łukasińskiego 47	gromadzenie środków na naprawę obróbek blacharskich	wykonano

80.	<b>22</b>	<b>Łukasińskiego 49</b>	pokrycie niedoboru finansowego na funduszu remontowym	<b>wykonano</b>
81.	<b>23</b>	<b>Łukasińskiego 51</b>	gromadzenie środków remontowych	<b>wykonano</b>
82.	<b>24</b>	<b>Łukasińskiego 52</b>	gromadzenie środków na naprawę obróbek blacharskich	<b>wykonano</b>
83.				<b>wykonano</b>
84.	<b>25</b>	<b>Łukasińskiego 53</b>	remont gzymsu wraz z obróbkami blacharskimi nad gzymsem wraz z orynnowaniem (gromadzenie środków)	<b>wykonano</b>
85.	<b>26</b>	<b>Łukasińskiego 54</b>	gromadzenie środków	<b>wykonano</b>
86.	<b>27</b>	<b>Łukasińskiego 55</b>	kontynuacja wymiany obróbek blacharskich	<b>wykonano</b>
87.	<b>28</b>	<b>Łukasińskiego 56</b>	kontynuacja wymiany obróbek blacharskich	<b>wykonano</b>
88.	<b>29</b>	<b>Łukasińskiego 57</b>	kontynuacja wymiany obróbek blacharskich	<b>wykonano</b>
89.	<b>30</b>	<b>Łukasińskiego 58</b>	gromadzenie środków	<b>wykonano</b>
90.	<b>31</b>	<b>Łukasińskiego 59</b>	dopłata do izolacji termicznej	<b>wykonano</b>
91.	<b>32</b>	<b>Łukasińskiego 60</b>	pokrycie niedoboru finansowego na funduszu remontowym	<b>wykonano</b>
92.	<b>33</b>	<b>Łukasińskiego 61</b>	gromadzenie środków	<b>wykonano</b>
93.	<b>34</b>	<b>Łukasińskiego 63</b>	remont gzymsu wraz z obróbkami blacharskimi nad gzymsem wraz z orynnowaniem (gromadzenie środków)	<b>wykonano</b>
94.	<b>35</b>	<b>Łukasińskiego 66</b>	wymiana okienek piwnicznych 4szt.	<b>wykonano</b>
95.	<b>36</b>	<b>Łukasińskiego 68</b>	remont gzymsu wraz z obróbkami blacharskimi nad gzymsem wraz z orynnowaniem (gromadzenie środków)	<b>wykonano</b>
96.	<b>37</b>	<b>Przyjaźni 61</b>	pokrycie niedoboru finansowego na funduszu remontowym	<b>wykonano</b>
97.	<b>38</b>	<b>Przyjaźni 63</b>	gromadzenie środków	<b>wykonano</b>
98.	<b>39</b>	<b>Przyjaźni 65</b>	wymiana okienek piwnicznych	<b>wykonano</b>